


Утверждено:
 Приказ МАОУ СОШ №12
 от « 03 » _____ 2021 г. № 0015-04



План-график мероприятий («Дорожная карта») по обеспечению введения федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования, основного общего образования в МАОУ СОШ №12 городского округа Первоуральск

Для обеспечения введения федерального государственного образовательного стандарта на уровне начального общего образования (далее ФГОС НОО), утвержденного приказом Минпросвещения России от 31.05.2021 N 286, основного общего образования (далее - ФГОС ООО), утвержденного приказом Минпросвещения России, от 31.05.2021 N 287, необходимо проведение ряда мероприятий по следующим направлениям:

- создание нормативно-правового, методического и аналитического обеспечения введения и реализации ФГОС НОО, ФГОС ООО;
- создание организационного обеспечения введения и реализации ФГОС НОО, ФГОС ООО;
- создание кадрового обеспечения введения и реализации ФГОС НОО, ФГОС ООО;
- создание финансово-экономического обеспечения введения и реализации ФГОС НОО, ФГОС ООО;
- создание информационного обеспечения введения и реализации ФГОС НОО, ФГОС ООО.

№ п.п.	Направление мероприятия	Сроки проведения	Ответственные исполнители	Ожидаемые результаты
I.	Нормативно-правовое, и методическое обеспечение реализации ФГОС НОО, ФГОС ООО			
1.	Разработка нормативных правовых актов, обеспечивающих введение: ФГОС НОО, ФГОС ООО	В течение 2021-2022 учебного года	Администрация	Разработка и утверждение плана-графика «Дорожной карты» введения ФГОС НОО, ФГОС ООО в МАОУ СОШ №12. Разработка необходимых локальных актов для введения и реализации ФГОС НОО, ФГОС ООО
2.	Организация разьяснительной работы по отдельным вопросам введения и реализации ФГОС НОО, ФГОС ООО	Сентябрь-май	Администрация	Использование разьяснений в практической деятельности
3.	Использование методических	В течение 2021-	Администрация	Использование методических рекомендаций в практической

	рекомендаций по разработке на основе ФГОС НОО, ФГОС ООО основных общеобразовательных программ начального общего образования, основного общего образования	2022 учебно-го года		Деятельности
4.	Проведение мониторинга готовности школы к введению ФГОС НОО, ФГОС ООО (нормативно-правовое, организационно-методическое, кадровое, материально-техническое обеспечение)	Март-май	Заместитель директора по УР Заместитель директора по ВР	Проведение внутреннего аудита готовности МАОУ СОШ №12 к введению ФГОС НОО, ФГОС ООО (участие в опросах, заполнение карты готовности к введению ФГОС НОО, ФГОС ООО, подготовка информационных материалов)
5.	Использование в практике инструктивных писем, методических рекомендаций Минпросвещения России по вопросам введения и реализации ФГОС НОО, ФГОС ООО	Постоянно	Администрация	Использование инструктивных писем, методических рекомендаций в практической деятельности
6.	Участие в собеседовании администрации школы, проводимым Управлением образования по созданию условий для введения ФГОС НОО, ФГОС ООО	Март, 2022	Администрация	Отчет о выполнении мероприятий по созданию условий для введения ФГОС НОО, ФГОС ООО на момент собеседования
7.	Разработка и утверждение основных общеобразовательных программ начального общего образования, основного общего образования	Сентябрь-Май	Заместитель директора по УР Заместитель директора по ВР	Разработка и утверждение основных общеобразовательных программ начального общего образования, основного общего образования
II	Организационное обеспечение реализации			

	ФГОС НОО, ФГОС ООО			
1.	Создание рабочей группы по вопросам введения и реализации ФГОС НОО, ФГОС ООО	Ноябрь	Заместитель директора по УР Заместитель директора по ВР	Создание рабочей группы по вопросам обеспечения мероприятий по введению и реализации ФГОС НОО, ФГОС ООО
2.	Организация и проведение совещаний и семинаров по вопросам организации введения ФГОС НОО, ФГОС ООО	Сентябрь-август	Заместитель директора по УР Руководители ПМО	Реализация плана МР по введению ФГОС НОО, ФГОС ООО
III	Кадровое обеспечение введения ФГОС НОО, ФГОС ООО			
1.	Обеспечение повышения квалификации руководителей педагогических работников по вопросам введения и реализации ФГОС НОО, ФГОС ООО	Сентябрь	Заместитель директора по УР	Разработка плана-графика повышения квалификации педагогических и руководящих работников по вопросам введения и реализации ФГОС НОО, ФГОС ООО на уровне школы
2.	Повышение квалификации руководителей педагогических работников по вопросам введения и реализации ФГОС НОО, ФГОС ООО	В течение учебного года	Заместитель директора по УР	Участие руководителей и педагогических работников в курсах повышения квалификации и обучающих мероприятиях по вопросам введения и реализации ФГОС НОО, ФГОС ООО
3.	Организация и проведение обучающих мероприятий (круглые столы, семинары, совещания) по вопросам введения и реализации ФГОС НОО, ФГОС ООО	По плану МР	Заместитель директора по УР Руководители ПМО	Участие руководителей и педагогических работников в обучающих мероприятиях
4.	Распространение методических рекомендаций по проектированию деятельности школы	2021.-2022 годы	Заместитель директора по УР Руководители ПМО	Использование методических рекомендаций в практической деятельности

	в условиях введения ФГОС НОО, ФГОС ООО			
IV	Финансово-экономическое обеспечение введения ФГОС НОО, ФГОС ООО			
1.	Мониторинг финансового обеспечения реализации прав обучающихся на получение общедоступного и бесплатного образования в условиях введения ФГОС НОО, ФГОС ООО	2021.-2022 годы	Директор	Корректировка и выполнение (муниципальных) заданий в соответствии с ФГОС НОО, ФГОС ООО
V	Информационное обеспечение введения ФГОС НОО, ФГОС ООО			
1.	Организация и проведение совещаний, семинаров, педагогических чтений по вопросам введения ФГОС НОО, ФГОС ООО	По плану МР	Заместитель директора по УР Руководители ПМО	Проведение педагогических советов, педагогических чтений, методических объединений в по вопросам введения и реализации ФГОС НОО, ФГОС ООО